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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdét budowlanych w ramach zaméwienia pn. ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej
rozdzielczej w ul. Wtoscianskiej w Brzegu”

Zamowienie jest czedcig Projektu pn. ,Oczyszczanie Sciekdw w Brzegu - faza V7, ktéry
wspotfinansowany ma by¢ ze $rodkow unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014—2020 r.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czesc
dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych i nalezy je stosowaC przy zlecaniu i realizacji Rob6t opisanych w dokumentac;i
przetargowej na wybér Wykonawcy Robot bedgcych przedmiotem Kontraktu.

Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogdlne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sie¢ wodociggowa

- WW-05 Odtworzenia drég i nawierzchni

Roboty nalezy przekaza¢ do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
warunkami zawartymi w udzielonych dla tego zadania pozwoleniach na budowe.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentacji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332).).

Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Skfadajg sie na nie Roboty State i Roboty
Tymczasowe, ktore bedg realizowane przez Wykonawce wg Kontraktu.

Urzadzenia budowlane oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub
stanowigce czes¢ Robét Statych;
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie;

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medium oraz opréznianie
i odpowietrzanie poszczegodlnych odcinkow rurociggow;

Armatura wodociggowa — urzgdzenia montowane na sieci wodociggowej zapewniajgce jej
prawidtowe dziatanie i eksploatacje;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw oraz
inne dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikaciji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktdrych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub
do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewoddw lub urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytgczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci badz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.
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Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem
Inwestora.

Inwestor — Instytucja realizujgca zamowienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze (jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

o Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
Igdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu i zabudowie tego terenu;
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Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidlowos¢ montazu instalacji i wurzadzeh i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drog lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Iub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowo$¢ wykonania robo6t, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegolnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdét;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, rury ostonowej) w linii prostej z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przedmiar robét — wykaz robdt ze wskazaniem ich ilosci szacunkowych przedstawionych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenhstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;
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1.4.

Przylacze - przylgcze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezgce do zakresu sieci
wodociggowej. Stanowi ono odcinek boczny, prowadzony od osi gtéwnej do granicy posesii.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodag
terenowsg;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejska aprobata techniczng;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci wodociggowej oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, szczegdtowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robét, ktére nie
sg wyszczegollnione w opisie przedmiotu zamdwienia, ale stuzg do uzyskania efektu
rzeczowego Kontraktu jakim jest sie¢ wodociggowa. Ponadto Wykonawca w ramach swoich
obowigzkdéw bedzie odpowiedzialny za realizacje wszystkich decyzji wynikajgcych z uzgodnien,
warunkow i opinii koniecznych do zrealizowania i zakonczenia Robét zgodnie z obowigzujgcym
prawem polskim i wymaganiami Kontraktu, a w szczegdlnosci do opracowania i zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét budowlanych w rejonie drég publicznych (drogi krajowe i drogi gminne).

Termin ,zakonczenie robdt budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku.

Teren Budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w ul. Witoscianskiej (dziatki nr 469; 503; 473/1; 473/2) i
Kochanowskiego (dziatka nr 24) w Brzegu oraz miejscowosci Skarbimierz (dziatki nr 304/2;
304/4).

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspétrzednych
punktéw gtéwnych obiektu. Ponadto Zamawiajacy przekaze Dokumentacje projektowg z
aktualnymi decyzjami pozwolenia na budowe (Decyzje Wojewody Opolskiego nr 105/D/2016 i
94/D/2016 oraz Starosty Brzeskiego nr 462/16) i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robdét na Terenie Budowy jest powiadomienie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 1.8 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1332). i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953), zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszen
zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg oraz zapewni nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,
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b) obwiesci publicznie fakt przystgpienia do Robodt przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz umiesci, w miejscach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

c) w czasie wykonywania Roboét dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

d) zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

e) podejmie na wiasny koszt odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

f) zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
g) uporzagdkuje Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu wszystkich robét i likwidacji Terenu Budowy.

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do odbioru Robo6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdow
(patrz harmonogram roboét — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi nadzoru celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wtasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe kiadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z
tym system oznaczeh poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakohczeniu robdét.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:
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- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.
1121),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2017 r. poz. 519; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898 i poz. 1089),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987 z pézn. zm.).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeh zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Postepowanie z odpadami

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r poz.1923 (Dz.U. z 2013 r. poz.21,
z pézn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadow.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpadow oraz wszelkich innych materiatéw powstatych w skutek przeprowadzonych Robat.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca w czasie prowadzenia Robét zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem wszystkie instalacje i urzgdzenia oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomié¢ wiascicieli i zarzgdcow
uzbrojenia oraz Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia tych Robat.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do stanu z przed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzeh nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.
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1.9.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu obiekty
czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia
mienia wtasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich wyrzadzonych w ten sposéb szkdéd.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég publicznych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wlasciwe zabezpieczenie wykopow przy uzyciu rozpor, drabin, podestow i kladek,

e wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

e odpowiednie i oswietlone drogi dojazdowe na Teren Budowy,

e odpowiednie wyposazenie stanowiska do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadkow,

e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw wraz z
pomieszczeniami socjalnymi i toaletami,

o wilasciwe zabezpieczenia p.poz urzadzen i Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, kiére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U.2003.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwéch lub wiecej wykonawcow to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkow, nawierzchni, itp., ktdére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoéty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé¢ Inspektorowi nadzoru w
dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatahn na Terenie Budowy Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru pisemne potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robdét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonanie zaplecza nie jest obowigzkowe, Wykonawca przygotuje je tylko w razie
koniecznosci, co uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera
Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.
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1.14.3. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych.

Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowa¢ znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze byé przyczynag
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje i utrzyma ich waznos¢ przez caty
okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowg i
utrzyma ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i roboét spéjny z planem zapewnienia jakosci oraz
harmonogramem,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3,
o dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 0,

e projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
podstawowych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
Robot.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyC Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioru Koncowego.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do witasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami o$rodka).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.15. Raportowanie

Wykonawca w cyklu miesiecznym bedzie przedstawiat do akceptacji Inzynierowi i
Zamawiajgcemu Raporty z postepu prac. Raporty bedg dostarczane w ciggu 5 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego dany raport sie odnosi. Raport bedzie uwzgledniac:

— Omowienie postepu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelarycznej i opisowej
— poczgwszy od zakupéw, produkcji, dostaw na Teren budowy, budowy, montazu, az
do czasu préb. Pordwnanie postepu rzeczywistego z planowanym. Ponadto w
raportach Wykonawca wskaze te Roboty, ktére byly wykonywane przez
Podwykonawce.

— Dokumentacje fotograficzng postepu prac na Terenie budowy,

— Woykaz zaakceptowanych przez Inzyniera i dostarczonych Urzadzen i Materiatéw, wraz
z okresleniem nazwy Producenta i miejsca produkcji.

— Wykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy.

—  Wykaz uzytego Sprzetu.

— Woykaz roszczen Wykonawcy.

— Wykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokotéw Koniecznos$ci i negocjacji cen.
— Opis zaistniatych wydarzen niebezpiecznych.

Jezeli w ciggu 7 dni od otrzymania Raportu Zamawiajacy i Inzynier nie przedstawig uwag —
Raport bedzie uznany za zaakceptowany.

Raport bedzie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej — po
1 egz. dla Inzyniera i Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY

2.1.

2.2

2.3.

24,

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci lub oznakowania znakiem budowlanym,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, projektem budowlanym i wykonawczym, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

UWAGA:

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta lub
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary Wykonawca moze dostarczyé
elementy réwnowazne, spetniajagce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic
pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych nalezy dobiera¢ takie
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sa najblizsze tym wyspecyfikowanym.

Inspekcja wytwoérni Materiatéw

Wytwdrnie Materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzen przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostac odrzucony przez Inspektora nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasdciwosci do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Projekt pn. ,Oczyszczanie $ciekow w Brzegu — faza 1V”
Kontrakt nr 12 pn. ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Wioscianskiej w Brzegu”



Czes¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 17
ST-00 Wymagania ogdlne

2.5.

2.6.

2.7.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw.

Na Teren Budowy mogg by¢ dostarczone tylko te Materiaty, dla ktérych Inzynier zatwierdzit
wnioski materiatowe.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzagdzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru we wniosku do zatwierdzenia materiatéw, nie pdzniej niz w
dniu dostawy Materiatéw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia przez
Inspektora nadzoru inspekcji dostawy. Wykonawca przedstawi, na Zzyczenie Inspektora
nadzoru, do akceptacji probki materiatéw, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedag
rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany, dla kazdego zakupionego materiatlu lub urzadzenia, do
dostarczenia wszystkich dokumentoéw w jezyku polskim.

Akceptacja kazdego materiatu czy urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i innych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzadzen i Materiatéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tabliczek itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kazdy element dostawy musi by¢ wyposazony w oryginalne napisy
producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedacych pracownikami producentéw
materiatéw i urzadzeh podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie organizacji Robét i harmonogramie; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda wystarczajgcym powodem do wydania przez
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
niniejszego Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatébw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robdt
budowlanych, planem zapewnienia jakosci oraz projektem organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora nadzoru o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zostaé dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swodj wiasny koszt i zgodnie z
instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogag one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami niniejszego
Kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
opracowanymi przez Wykonawce: harmonogramem, projektem organizacji robét i planem
zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robot ktory zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng realizowanej inwestycji, od
wytyczenia obiektéw w terenie po sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
aktualizacje map zasadniczych.

Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robét.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po 1 komplecie
dokumentaciji projektowej wraz z obowigzujgcym pozwoleniem na budowe:

- Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ul. Wioscianskiej (dz.nr 469),
Kochanowskiego (dz.nr 24) wraz z przytgczami do budynkéw zlokalizowanych na dz. nr 473/1 i
473/2 w Brzegu — pozwolenie na budowe Decyzja Starosty Brzeskiego nr 462/16 z dn.
29.08.2016 r.;

- Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Wtoscianskiej w
Brzegu w pasie drogi krajowej nr 39 — pozwolenie na budowe Decyzja Wojewody Opolskiego nr
105/D/2016 2 dn.18.11.2016 r;

- Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej Skarbimierz dz. nr 304/2, 304/4 —
rezerwowe zasilanie w wode dla Gminy Skarbimierz — pozwolenie na budowe Decyzja
Wojewody Opolskiego nr 94/D/2016 z dn. 19.09.201 r.
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5.4.

5.5.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposdb okres$lony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczehstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,
— o0szczednosci energii,

2) warunki uzytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
— usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwosc¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego drég w rejonie prowadzenia robot,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, intereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci w opisie parametréw technicznych materiatéw i urzgdzen obowigzuje
bardziej aktualny opis przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie objaé wszystkich
szczegotdw projektu i Wykonawca winien to uwzgledni¢ przy planowaniu budowy, realizacji
Robét oraz kompletowaniu dostaw materiatdw, urzadzeh, sprzetu czy wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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5.6. Harmonogram

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia Harmonogram realizacji Robét.
Harmonogram ten musi zawiera¢ ewentualne korekty wynikajgce z projektéw organizaciji ruchu
uzgodnionych z zarzgdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wtadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badann w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwodcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, aprobatach technicznych, a takze w warunkach wydanych przez
Zarzadcéw nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzona jest inwestycja. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekdiji.
6.1. Plan zapewnienia jakosci
Plan ten bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- zasady przestrzegania przepiséw BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementow Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z opisem ich parametréw
technicznych,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Plan powinien opisywac typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ jej przeprowadzania,
jak réwniez informowac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Plan zapewnienia jakosci musi by¢ spéjny z projektem organizacji robét i harmonogramem.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone, zgodnie z wymaganiami norm, przez
uprawnione do tego laboratoria. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, wymagania okreslone w
warunkach wydanych przez Zarzadcéw albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$sé Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robd6t z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenia na budowe wraz z Projektami Budowlanymi,
2) Projekty Wykonawcze,
3) Dziennik budowy,
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6.6.

6.7.

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty takie jak Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.,

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy robdét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami,
9) Protokoty z préb, inspekc;ji, odbiordow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan planu zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robét. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Panstwowej
Inspekcji Pracy i Inspektorow Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady Obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania Robét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m3] jako dtugosé pomnozona przez Sredni przekrdj, pole powierzchni
wyliczane w [m?] jako iloczyn dtugosci i szerokosci mierzonego elementu, a diugosci mierzone
w metrach biezacych [m] pomiedzy charakterystycznymi punktami - np. punkty zatamania
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rurociggu. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te Ilub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg sieci i przytgczy wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

— wykonanie i demontaz tymczasowego zasilania w wode posesji
- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewoddw, dezynfekcja, ptukanie

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
O gotowos¢ danej czesci Robd6t do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
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8.2.

8.3.

8.3.1.

projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnosé wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
- technologie wykonania robét,
- parametry techniczne wykonanych robat,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej - dotyczy to odbioréow
czesciowych i odbioru cato$ciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

W2zér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbidér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosc,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnos¢. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty wczesniej odebrane, to Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
jest odbiorem koncowym wykonanego zakresu robot i nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogoéine
Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie odbioru zakresu rzeczowego
zrealizowanego Kontraktu przed przekazaniem do eksploatacii.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacji powykonawczej,

- Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

- Pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody dla kazdego przekazywanego do
eksploatacji odcinka sieci i przytaczy,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.
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8.3.2.

8.3.3.

Po potwierdzeniu przez Inspektor nadzoru osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob,
Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbiorowa i niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin,
powiadamia strony o terminie przeprowadzania Prob Koncowych.

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone
przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), badania jakosci wody (przeprowadzone
stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan bakteriologicznych
wody), atestéw, sSwiadectw technicznych, instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzgdzeh zwigzanych z tym obiektem, itp.,

Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany innymi
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze Koricowym przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos$é jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych czynnosci Préb Koricowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich
cztonkow Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegolnosci
dokumentujacy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Prob Kohcowych mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu
fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Odbioru, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

Préby koncowe
Préby kohncowe nalezy przeprowadzi¢é w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru,

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inspektora nadzoru i
zakonczy¢ raportem.

Warunkiem rozpoczecia Préb Koncowych jest zakonczenie wszystkich prac montazowych
zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, préb inspekciji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z Kontraktem i dokumentacjg
projektowa,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania higieniczne,
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Odbioér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Protokotu odbioru koncowego.

Zasady odbioru konncowego Robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany innymi przepisami.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Kontrakcie.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
planem zapewnienia jakosci,

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o &~ 0D

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i planem zabezpieczenia jakosci.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiadcicielom urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robét.
10. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.
12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
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8.5.

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohAcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktora
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagddw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
kohAcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
w Wypetnionym Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢é wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Dokumentacji
Technicznej, Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycije w Wypetnionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych nalezy uwzgledniaé:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
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9.3.

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robdét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych,

koszty badan, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i planem
zapewnienia jakosci,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdt dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych.

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Speinienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w
wypetniony Przedmiar Robot.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r poz.1332).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z
pbézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz.1989).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. poz. 1278)..

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. z 2016 poz. 108).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2016 r. poz. 542).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke. (Dz. U. poz. 1493).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.
poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z
pbézn. zm.).

Projekt pn. ,Oczyszczanie $ciekow w Brzegu — faza 1V”
Kontrakt nr 12 pn. ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Wioscianskiej w Brzegu”



Czes¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 31
ST-00 Wymagania ogdlne

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc;ji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu s$rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Polska Norma PN-EN 805 w zakresie wykonywania prob szczelnosci rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

PN-86/H-74374 Potagczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,—
Roboty ziemne.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyze;j.
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